

Monitoreo del desarrollo 3

Diseño y planificación

INF276- Ingeniería Informática y Sociedad
Sladjana Draguicevic
Javiera Lizana
Victoria Maldonado



Objetivo general


- Desarrollar una plataforma web de navegacion basada en pictogramas para facilitar la orientacion espacial de pacientes neurodivergentes en el Hospital de Ovalle

METAS ESPECÍFICAS

1 Mapear rutas de alta concurrencia

2 Diseñar 100+ Pictogramas (En conjunto con alianzas)

3 Desplegar un PMV validado por TI del hospital



Destinatarios
Y RESPONABLES

DESTINATARIOS DIRECTOS

Pacientes con sensibilidad sensorial y/o neurodivergencia

DESTINATARIOS INDIRECTOS

Familiares o cuidadores de dichos pacientes y el personal de salud

RESPONSABLES

Sladjana Draguicevic:
- Desarrolladora Principal

Javiera Lizana:
- Mediadora

Victoria Maldonado:
- UX y Diseño



Carta Gantt – Proyecto A&S: Pictogramas y recorrido virtual

Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas (Ovalle) · INF276 Ingeniería Informática y Sociedad · Equipo: Javiera Lizana, Victoria Maldonado, Sladjana Draguicevic

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Inicio	Fin	Días háb.	Semanas previas	05-10	12-10	19-10	26-10	02-11	09-11	16-11	Entregable / evidencia
								Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
	1. Diseño y planificación del proyecto														
1.1	Fundamentación del proyecto	Sladjana	Victoria	*Previo*	*Previo*	5	✓ Hecho								Texto de fundamentación
1.2	Formulación de objetivos, metas, destinatarios e indicadores	Victoria	Javiera	*Previo*	*Previo*	5	✓ Hecho								Matriz de objetivos y metas
1.3	Carta Gantt, responsables y presupuesto	Javiera	Sladjana	*Previo*	*Previo*	5	✓ Hecho								Esta planilla
1.4	Presentación de planificación – parte: fundamentación y localización	Sladjana	Javiera	*Previo*	*Previo*	3	✓ Hecho								Diapositivas
1.5	Presentación de planificación – parte: objetivos, destinatarios y actividades	Victoria	Sladjana	*Previo*	*Previo*	3	✓ Hecho								Diapositivas
1.6	Presentación de planificación – parte: Gantt, recursos y presupuesto	Javiera	Victoria	*Previo*	*Previo*	3	✓ Hecho								Diapositivas

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Inicio	Fin	Días háb.	Semanas previas	05-10	12-10	19-10	26-10	02-11	09-11	16-11	Entregable / evidencia
								Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
	2. Vinculación con el hospital (alianza ya concretada con Vinculación con el Medio)														
2.1	Sistematizar actas de las 2 reuniones (Vinculación y equipo TI) y acordar requerimientos	Javiera	Victoria	*Previo*	*Previo*	5	✓ Hecho								Acta de requerimientos
2.2	Requerimientos técnicos con equipo TI (formato, alojamiento, dispositivos y red del hospital)	Sladjana	Javiera	06-10-26	14-10-26	7									Ficha técnica
2.3	Mapeo del recorrido del paciente (admisión → espera → box → salida)	Victoria	Javiera	06-10-26	14-10-26	7									Mapa del recorrido
2.4	Permisos de uso de imágenes del hospital y solicitud de fotos/videos	Javiera	Sladjana	06-10-26	21-10-26	12									Autorización escrita

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Inicio	Fin	Días háb.	Semanas previas	05-10	12-10	19-10	26-10	02-11	09-11	16-11	Entregable / evidencia
								Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
	4. Desarrollo														
4.1	Set de pictogramas por etapa de la visita	Victoria	Javiera	02-11-26	06-11-26	5									Pictogramas listos
4.2	Desarrollo del prototipo (estructura y navegación)	Sladjana	Victoria	26-10-26	06-11-26	10									Prototipo v1
4.3	Revisión intermedia de pictogramas y guion con el hospital	Javiera	Sladjana	02-11-26	06-11-26	5									Feedback intermedio
4.4	Recorrido virtual (fotos/ilustraciones del hospital)	Victoria	Sladjana	09-11-26	13-11-26	5									Recorrido virtual v1
4.5	Integración de pictogramas + recorrido y publicación del prototipo	Sladjana	Victoria	09-11-26	13-11-26	5									Versión integrada
4.6	Pauta de pruebas y coordinación de la prueba con el hospital	Javiera	Victoria	09-11-26	13-11-26	5									Pauta de feedback

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Inicio	Fin	Días háb.	Semanas previas	05-10	12-10	19-10	26-10	02-11	09-11	16-11	Entregable / evidencia
								Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	
	5. Validación														
5.1	Prueba con equipo del hospital y recolección de feedback	Javiera	Sladjana	12-11-26	13-11-26	2									Registro de feedback
5.2	Ajustes de diseño según feedback	Victoria	Javiera	16-11-26	18-11-26	3									Diseño final
5.3	Ajustes técnicos según feedback	Sladjana	Javiera	16-11-26	18-11-26	3									Versión final
	6. Cierre y evaluación														
6.1	Manual de uso de la herramienta para el hospital	Sladjana	Javiera	16-11-26	19-11-26	4									Manual de uso
6.2	Entrega formal al hospital e informe final – sección vinculación, aprendizaje A&S y evaluación	Javiera	Victoria	16-11-26	20-11-26	5									Acta de entrega + informe (sección)
6.3	Informe final – sección diseño de la solución y resultados	Victoria	Sladjana	16-11-26	20-11-26	5									Informe final (sección)
6.4	Informe final – sección técnica y conclusiones	Sladjana	Javiera	16-11-26	20-11-26	5									Informe final (sección)

Alianzas

HOSPITAL

Unidad de Participación y Vinculación con la Comunidad y Equipo TI

(Hospital Provincial de Ovalle Dr. Antonio Tirado)

AREA DE SALUD

Alexandra Woldarsky

(Enfermería U. del Bio-Bio)

ARTE

Uriel Aliaga
M. Paz Cartes

(Ambos estudiantes de Licenciatura en Artes Visuales de la U. de Chile)